

MARCHE DE TRAVAUX- EXTENSION DU HANGAR

AVENANT N°1

Lot 4 : Couverture – zinguerie

Maître d'Ouvrage

Ville de Ribeaupillé – 2, place de l'Hôtel de Ville – B.P. 50037 – 68152 RIBEAUVILLE Cedex
Téléphone 0.89.73.20.00 – Télécopie 03.89.73.37.18

Représentant du pouvoir adjudicateur : Jean-Louis CHRIST – Député-Maire de Ribeaupillé.

Maître d'œuvre : H.S.A Architecture – Monsieur Sévimli – 12, rue du Vignoble – 68630 MITTELWIHR

Titulaire du marché : GASMI TOITURES – 4, rue d'Obernai – 68180 HORBOUR- WHIR

Procédure de marché

Marché à procédure adaptée passé en application de l'article 27 suivant le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il a été convenu d'établir un avenant au marché susvisé et dans les conditions spécifiées ci-après.

Article 1 : Objet de l'Avenant

L'objet de l'avenant comprend les suppléments de travaux suivants non compris au marché :

Couverture bac acier (344,85 € HT) ; comprend la plus et moins-value pour la repose d'une couverture en bac acier sur l'appentis – celle déposée n'a pu être réutilisée ;

Faîtage ventilée (1.055,40 € TH) ; une faitière ventilée adaptée au faitage existant.

Article 2 : Nouveau montant du marché

Du fait du présent avenant, le montant du marché est porté à :

Marché :	34.531,69 € HT	41.438,03 € TTC
Avenant N°1	1.410,25 € HT	1.692,30 € TTC
Nouveau montant :	35.941,94 € HT	43.130,33 € TTC

Article 3 : Dispositions du marché

Toutes les clauses et autres dispositions du marché restent en vigueur.

Article 4 : Exécution de l'Avenant

Le présent avenant établi en 1 exemplaire ne sera conclu définitivement et ne pourra recevoir exécution qu'après son approbation par l'autorité de tutelle. La signature des deux parties fait acte de notification.

Fait à Ribeaupillé le 19 mai 2017

L'entreprise, « lu et approuvé »

(Cachet + signature)


GASMI TOITURES
Couverture-Zinguerie-Etanchéité
4 rue d'Obernai
68180 HORBOURG-WIHR
Tél. : 03 89 23 22 74 - Fax : 03 89 23 60 67
Siret : 401 674 874 00029

Code APE : 4391B
Adresse postale : Mairie de Ribeaupillé – 2 place de l'Hôtel de Ville
BP 50037 – 68152 RIBEAUVILLE CEDEX
☎ 03 89 73 20 00- Télécopie 03 89 73 37 18

E-mail : st.ribeauville.bc@orange.fr – Site : www.ribeauville.net

Pour le Maire
L'Adjoint délégué
Louis ERBLAND





GASMI Toitures

Couverture - Zinguerie - Etanchéité - Bardage

4, rue d'Obernai - 68180 HORBOURG-WIHR - Tél. 03 89 23 22 24 - Fax 03 89 23 60 67
 gasmi.toitures@wanadoo.fr

DEVIS : D17-1846/A

V/ Code client : 1150

VILLE DE RIBEAUVILLE

Affaire suivie par : Mr YACIN BOURAoui
 03.89.23.22.24

2, place de l'Hôtel de Ville
 BP 50037

68152 RIBEAUVILLE Cedex

Affaire : 1010620 RIBEAUVILLE - HANGAR TRANCHE 2
 N° tel client : 03.89.73.20.00

HORBOURG WIHR, le 03 mai 2017

Pos	Désignation	Qté	Un	Pu	Montant HT
1	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
1.1	Couverture Bac Acier				
1	MV pour la repose de la couverture précédemment démontée	-33.000	M2	11.13	- 367.29
2	PV pour la pose d'une couverture en bac acier identique au bâtiment existant	33.000	M2	21.58	712.14
	TOTAL				344.85
1.2	Faîtage ventilé				
4	PV pour la pose d'un faitage ventilé adapté au profil de couverture	15.000	ML	70.36	1 055.40
	TOTAL				1 055.40
5	Mise en place d'une Boîte à eau supplémentaire	1.000	UN	100.00	100.00
	TOTAL				1 500.25
30	MV pour la fourniture de la gouttière (gouttière déposée avec soin pour réutilisation)	-15.000	ML	6.00	- 90.00

GASMI TOITURES

Couverture-Zinguerie-Etanchéité

4 rue d'Obernai

68180 HORBOURG-WIHR

Tél : 03 89 23 22 24 - Fax : 03 89 23 60 67

Siret : 401 674 874 00029

Code APE : 4391B

Devis valable trois mois.

Condition de paiement :

- 40% d'acompte à la commande.

- Situation sur avancement des travaux, paiement sous 8 jours sans escompte.

TOTAL HORS TAXES	1 410.25 EUR
TVA 20%	282.05 EUR
TOTAL TTC	1 692.30 EUR

MARCHE DE TRAVAUX- EXTENSION DU HANGAR

AVENANT N°1

Lot 1 : Terrassement

MAIRIE DE
11 MAI 2017
RIBEAUVILLE

Maître d'Ouvrage

Ville de Ribeauvillé – 2, place de l'Hôtel de Ville – B.P. 50037 – 68152 RIBEAUVILLE Cedex
Téléphone 0.89.73.20.00 – Télécopie 03.89.73.37.18

Représentant du pouvoir adjudicateur : Jean-Louis CHRIST – Député-Maire de Ribeauvillé.

Maître d'œuvre : H.S.A Architecture – Monsieur Sévimli – 12, rue du Vignoble – 68630 MITTELWIHR

Titulaire du marché : TP et TRANSPORT SCHMITT – Am Eckenbach – 68590 SAINT HIPPOLYTE

Procédure de marché

Marché à procédure adaptée passé en application de l'article 27 suivant le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il a été convenu d'établir un avenant au marché susvisé et dans les conditions spécifiées ci-après.

Article 1 : Objet de l'Avenant

L'objet de l'avenant comprend les suppléments de travaux suivants non compris au marché :

Préparation de l'emprise du chantier (248,00 € HT) ; comprend les déplacements des matériels et des chars hors de l'emprise du chantier ;

Chambre de tirage (551,20 € TH) ; nécessaire à la distribution du réseau électrique au droit des 3 armoires (basse tension) ;

Terrassement (249,30 € HT) ; résulte d'une excavation supplémentaires des terres de 11,000 m3

Piquage des fondations (280,00 € HT) ; pour le passage des réseaux (déduit sur le marché Wick)

Article 2 : Nouveau montant du marché

Du fait du présent avenant, le montant du marché est porté à :

Marché :	13.441,50 € HT	16.129,80 € TTC
Avenant N°1	1.328,50 € HT	1.594,20 € TTC
Nouveau montant :	14.770,00 € HT	17.724,00 € TTC

Article 3 : Dispositions du marché

Toutes les clauses et autres dispositions du marché restent en vigueur.

Article 4 : Exécution de l'Avenant

Le présent avenant établi en 1 exemplaire ne sera conclu définitivement et ne pourra recevoir exécution qu'après son approbation par l'autorité de tutelle. La signature des deux parties fait acte de notification.

Fait à Ribeauvillé le 19 mai 2017

L'entreprise, « lu et approuvé »
(Cachet + signature)

lu et approuvé

TP ET TRANSPORT SCHMITT


SAS au capital de 300 000 €

ZA Am Eckenbach

68 590 SAINT HIPPOLYTE

Tél.: 03 89 73 03 79 - Fax.: 03 89 73 09 96

Pour le Maire
L'Adjoint délégué
Louis ERBLAND



Adresse postale : Mairie de Ribeauvillé - 2 place de l'Hôtel de Ville
BP 50037 – 68152 RIBEAUVILLE CEDEX
Tél. 03 89 73 20 00- Télécopie 03 89 73 37 18
E-mail : st.ribeauville.be@orange.fr – Site : www.ribeauville.net



TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT

SCHMITT

TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT - TRAVAUX HYDRAULIQUES - VRD - PAVAGE

ZONE ARTISANALE "AM ECKENBACH"

68590 SAINT-HIPPOLYTE

SIÈGE SOCIAL : 17 RUE DU SILBERBERG 68590 RODERN

TÉL : 03 89 73 03 79

FAX : 03 89 73 09 96

EMAIL : TPTRANSPORTSCHMITT@WANADOO.FR

<p style="text-align: center;">DEVIS AVENANT 1.</p> <p>RODERN, LE 30 MARS 2017</p> <p>RÉFÉRENCE : 12360</p> <p style="text-align: center;">DE L'AVENANT 1.</p> <p>OBJET DU DEVIS</p>	<p style="text-align: center;">VILLE DE RIBEAUVILLE 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE</p> <p style="text-align: center;">68150 RIBEAUVILLE</p>
<p>EXTENSION DU HANGAR - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</p>	

N°	DÉSIGNATION	UN	QUANTITÉ	PRIX UNIT.	MONTANT H.T.
	<u>PIQUAGE DES FONDATIONS (A DEDUIRE A WICK)</u>				
1	HEURE DE PELLE BRISE ROCHE	H	2,00	95,00	190,00
2	MANOEUVRE	H	2,00	45,00	90,00
	<i>Sous-total</i>				<i>280,00</i>
	<u>NETTOYAGE DU CHANTIER</u> <i>(DEMANDE IN) MANTE D'OUVRAGE.</i>				
3	Heure de pelle	H	2,00	85,00	170,00
4	Heures de manoeuvre	H	2,00	39,00	78,00
	<i>Sous-total</i>				<i>248,00</i>
	<u>TRAVAUX POUR TRAVAUX D'EXTENSION DU LOT</u>				
	<u>ELECTRICITE</u>				
5	FOURNITURE ET POSE DE TRAPPE TYPE L1T AVEC COUVERCLE FONTE	U	1,00	385,00	385,00
6	TRANCHEE OUVERTURE ET FERMETURE	M3	3,60	15,00	54,00
7	LIT DE POSE ET ENROBAGE EN SABLON	M3	0,36	20,00	7,20

N°	DÉSIGNATION	UN	QUANTITÉ	PRIX UNIT.	MONTANT (L.T.)
8	FOURNITURE ET POSE DE GAINES TPC DN 75	ML	15,00	7,00	105,00
	DEMOLITION DE BETON DE FONDATION POUR LE PASSAGE DU RESEAU D' EAU USEE				
	<i>Sous-total</i>				551,20 ✓
	<u>Terrassement</u> (CORRECTION DES VOLUMES CONFORMÉMENT AU MURALE)				
9	Excavation complémentaires (forfait provisionnel en fonction des déchets rencontrés au droit des fondations) 2,00 x 2,00 x 2,80 unité 8	M3	11,08	18,00	199,44
10	Evacuation de la terre à proximité de 5 - 8 km	M3	11,08	4,50	49,86
	280 m3 + 60 m3 + 18.82 m3 + 12.10 m3 + 18.82 m3 + 100.68 m3				
	<i>Sous-total</i>				249,30 ✓
<p>BON POUR ACEPTATION DE PAVEMENT P.O. HSS - QUALIFELANNE</p> 					

FACTURATION SELON QUANTITES REELLEMENT REALISEES

TOTAL H.T.	1 320,50
TOTAL T.V.A. 20,00 %	265,70
NET À PAYER (EUROS)	1 594,20

A :

LE : / /


MODE DE RÈGLEMENT :

SIGNATURE ENTREPRISE

DEVIS N° 12360

BON POUR ACCORD.

SIGNATURE CLIENT



MAIRIE DE RIBEAUVILLE
20 AVR. 2017
SERVICES TECHNIQUES

LOCALISATION DES TRAVAUX - ENTRÉE DES TRAVAUX